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Obrazac       

UPRAVA ZA CESTA OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE 

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2017.g. i njihovo izvršenje 

I) Ugovori o javnoj nabavi  

Redni 
broj 

 
 

Šifra 

 
 

Predmet 
Ugovora 

Evidencijski 
broj 

nabave i 
broj objave 

Vrsta 
provedenog 

postupka, 
datum obj. 

Datum 
sklapanja 
ugovora 

Iznos 
sklopljenog 

ugovora 

Razdoblje 
na koje je 
sklopljen 
ugovor 

Naziv ponuditelja s 
kojima je sklopljen 

ugovor 

Datum 
konačnog 
izvršenja 
ugovora 

 

Konačni 
ukupni 
iznos 

plaćen 
temeljem 
ugovora 

1. 

181 Rekonstrukcija 
LC 44134, 
dionica 
Arduševac- 
Đurđanci 

3/17-2 
 
2017/S 0F2-
0004572 

Otvoreni     

13. 3. 2017 25.04.2017 2.111.715,16 1 godina 

Osijek-koteke d.d. 

Osijek Radovi u 
tijeku 

2.027.080,27 

2 

132 Rekonstrukcija 
LC 44125, 
dionica kroz 
Gašince 

3/17-3 
 
2017/S-0F2-
0004671 

Otvoreni     

14. 3. 2017 28.04.2017 3.593.255,15 1 godina 

Gravia d.o.o.   

Osijek Radovi u 
tijeku 

 

3 

112 Rekonstrukcija 
LC 44126 dionica 
Dragotin-Trnava 

3/17-4 
 
2017/S 0F2-
0004719 

Otvoreni     

15. 3. 2017 28.04.2017 8.486.611,20 3 godine 

Gradnja d.o.o.   

Osijek Radovi u 
tijeku 

 

4 

181 Stručni nadzor  
Rekonstrukcija 
LC 44134, 
dionica 
Arduševac- 
Đurđanci 

4/17-2 

Poziv na 

dostavu 

ponuda       

(najmanje tri) 
28.04.2017 38.000,00 1 godina 

 

Đakovoprojekt 

d.o.o.   Đakovo 
Radovi u 
tijeku 

38.000,00 

5 

132 Stručni nadzor 
Rekonstrukcija 
LC 44125, 
dionica kroz 
Gašince 

4/17-3 

Poziv na 

dostavu 

ponuda       

(najmanje tri) 

28.04.2017 63.250,00 1 godina 

 

Đakovoprojekt 

d.o.o.Đakovo 

Radovi u 
tijeku 

 



 

2

6 

112 Stručni nadzor 
Rekonstrukcija 
LC 44126 dionica 
Dragotin-Trnava 

4/17-4 

Poziv na 

dostavu 

ponuda       

(najmanje tri) 

28.04.2017 143.000,00 3 godine 

 

Đakovoprojekt 

d.o.o. Đakovo 

Radovi u 
tijeku 

 

7 

235 Projekt sanacije 
ŽC 4061 i LC 
44055 u 
Petrijevcima 

7/17-1 

Poziv na 

dostavu 

ponuda        
19.05.2017 75.000,00 1 mjesec 

Rencon d.o.o.   

Osijek 
16.6.2017 75.000,00 

8 

 Izvanredno 
održavanje 
županijskih i 
lokalnih cesta 

2/17-1 

2017/S 0F2-

0008766 8.6.2017 5.918.745,38 
3 
mjeseca 

Gravia d.o.o.   

Osijek 13.07.2017 5.918.302,87 

9 
235 Sanacije ŽC 4061 

i LC 44055 u 
Petrijevcima 

2/17-2 
22001177//SS  00FF22--
00001155559911 7.9.2017 3.081.291,30 

2 
mjeseca 

Gradnja d.o.o. 

Osijek 30.11.2017. 2.958.650,44 

10 

220 Geod. eleborat 
izvedenog stanja 
na Ž1077 i Ž4075 6/17-1 

Poziv na 

dostavu 

ponuda       

(najmanje tri)  
20.9.2017 6.000,00 

3 
mjeseca 

 

Geo-map d.o.o. 

Antunovac 

20.12.2017 
 

6.000,00 

11 

220 Geod. eleborat 
izvedenog stanja 
na Ž1076 i Ž4077 6/17-2 

Poziv na 

dostavu 

ponuda       

(najmanje tri)  
20.9.2017 3.705,00 

3 
mjeseca 

 

Vektra d.o.o. 

Varaždin 

31.12.2017 3.705,00 

12 

220 Geod. eleborat 
izvedenog stanja 
na Ž1076 i Ž4077 6/17-3 

Poziv na 

dostavu 

ponuda       

(najmanje tri)  

20.9.2017 9.500,00 
3 
mjeseca 

Geo-Osijek d.o.o.   

Osijek 
31.12.2017 9.500,00 

13 

220 Geod. eleborat 
izvedenog stanja 
na LC 40080 6/17-4 

Poziv na 

dostavu 

ponuda       

(najmanje tri) 

20.09.2017 33.750,00 
3 
mjeseca 

Geo-Osijek d.o.o.   

Osijek 
31.12.2017 33.750,00 



 

3

14 
 Izvanredno 

održavanje  2/17-3 
2017/S 0F2-

0018101 05.10.2017 2.699.289,06 
3 
mjeseca 

Gravia d.o.o.   

Osijek 30.10.2017 2.699.288,13 

15 

220 Geod. eleborat 
izvedenog stanja 
na LC 4075 6/17-5 

Poziv na 

dostavu 

ponuda       

(najmanje tri) 

31.10.2017 14.280,00 
3 
mjeseca 

Geo-Osijek d.o.o.   

Osijek 
20.12.2017 14.280,00 

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 

 

 

Redni 
broj 

Evidencijski 
broj 

nabave 

Vrsta 
provedenog 

postupka 

Datum 
sklapanja 

OS-a/ 
ugovora 

Iznos 
sklopljenog 

OS-a/ 
ugovora 

Razdoblje 
na koje 

je 
sklopljen 

OS/ 
ugovor 

Naziv 
ponuditelja s 

kojim/a je 
sklopljen OS/ 

ugovor 

Datum 
konačnog 
izvršenja 

OS-a/ 
ugovora 

Konačni 
ukupni 
iznos 

plaćen 
temeljem 

OS-a/ 
ugovora 

OKVIRNI 
SPORAZUM 
(OS) 1 

2/14 
 
2013/S 002   
0025353         

Otvoreni 
 
19.3.2013 

06.06.2014 123.642.842,84 4 godine 

Zajednica 
ponuditelja: 
1.Cesting 
d.o.o. Osijek 
2.Cestardoo  
Sl. Brod 

15.6.2018  

Ugovori 

Sklopljeni 

temeljem 

Okvirnog 

sporazuma 

1 2/14  12.06.2014 30.676.770,56 
16.06.2014 
15.06.2015 

 15.06.2015 27.253.176,92 

2 1/15  29.06.2015 30.904.357,00 
01.7.2015 
30.6.2016 

 30.06.2016 25.444.333,65 

3 1/16  17.06.2016 30.904.357,23 
01.07.2016     
30.06.2017 

 30.06.2017 27.379.112,01 

4 1/17  19.6.2017 30.904.357,23 
01.07.2017    
30.06.2018 

 30.06.2017 30.904.357,23 

 



 

4

 


